

交付金の執行状況【水の安全・安心で快適な環境の整備】

令和6年11月末時点
(国費ベース 単位:百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	27.10	16.50	21.10	11.60	
計画別流用 増△減額 (b)	0.00	△ 5.26	0.00	0.00	
交付金 (c=a+b)	27.10	11.24	21.10	11.60	
前年度からの繰越額 (d)	0.00	2.55	0.00	18.70	
支払済額 (e)	19.05	13.79	2.40		
翌年度繰越額 (f)	2.55	0.00	18.70		
うち未契約繰越額 (g)	1.60	0.00	0.00		
不用額 (h=c+d-e-f)	5.51	0.00	0.00		
未契約繰越+不用率 (i=(g+h)/(c+d))	26.22%	0.00%	0.00%		
未契約繰越+不用率が10%を 超えている場合その理由	請負差金が生じたため				

※執行額は四捨五入しているため、合計が合わないことがあります。